

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo zo dňa 31.08.2023

uzavretej podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s ust. §536 a nasl. zák.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

medzi zmluvnými stranami:

1. Objednávateľ:

Názov: SOŠOaS, Z. Kodálya 765, 924 47 Galanta

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu: Mgr. Kamil Vydarený

Bankové spojenie: Štátna pokladňa

Číslo účtu (IBAN): SK19 8180 0000 0070 0049 3425

IČO: 00351873

DIČ: 20211197321 (ďalej len „poskytovateľ“)

a

2. Zhotoviteľ:

Názov a adresa: DIVASI s.r.o., Bratislavská 47/59, 924 01 Galanta

v zastúpení: Igor Divičan, konateľ

osoby oprávnené na jednanie vo veciach:

1. zmluvných: Igor Divičan
2. technických: Igor Divičan

stavbyvedúci: Zsolt Nágel, číslo osvedčenia 13313*10*

bankové spojenie: *Tatra banka a.s., pobočka Galanta*

č. účtu: 2944124587/1100, IBAN : SK88 1100 0000 0029 4412 4587

IČO: 50 197 291

DIČ: 2120253872

IČ DPH : SK2120253872

č. tel.: 0905/405843

Zápis v Obchodnom registri č. 37495/T, Odd.Sro, OR OS Trnava

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

1. Dňa 31.08.2023 uzatvorili zmluvné strany Zmluvu o dielo (ďalej ako „Zmluva“), predmetom ktorej je vykonanie diela: *Rekonštrukcia kotolne* v SOŠOaS, Z. Kodálya 765 v Galante.
 2. Dňa 27.11.2023 zhotoviteľ písomne oznámil objednávateľovi vznik udalosti, ktorá vyžaduje predĺženie termínu realizácie diela z dôvodu zmeny umiestnenia plynomeru a zmeny projektu zo strany technika SPP. Táto zmena je uvedená aj v stavebnom denníku zhotoviteľa. Táto zmena vyplynula z okolností, ktoré poskytovateľ ako verejný obstarávateľ nemohol predvídať. Touto zmenou sa charakter zmluvy nemení.
 3. V nadväznosti na skutočnosti uvedené v predchádzajúcom odseku a v súlade s čl. XIV Zmluvy a § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov sa zmluvné strany dohodli na zmene Zmluvy nasledovne:
Týmto dodatkom č. 1 sa mení termín ukončenia a odovzdania diela, a to do 29.12.2023.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa nemenia.
3. Tento dodatok bol uzatvorený v súlade s článkom XIV. zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou.

4. Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých dva /2/ rovnopisy dostane objednávateľ a jeden /1/ rovnopis zhotoviteľ.

5. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení.

V Galante, dňa 30.11.2023

V Galante, dňa 30.11.2023

Za objednávateľa: Mgr. Kamil Vydarený

Za zhotoviteľa: Igor Divičan