

Zmena zmluvy č. 1 Zmluvy o dielo č. 7/2019
uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

Objednávateľ: **Základná škola Staničná 13, Košice**
Štatutárny orgán: PaedDr. Eva Pillárová, riaditeľ základnej školy
Sídlo: Staničná 13, 040 01 Košice
IČO: 31263089
DIČ: 2021316286
IBAN: SK66 5600 0000 0005 0301 5001

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ: **O.K. s.r.o.**
Sídlo: Letná 47, 040 01 Košice
Štatutárny orgán: Michal Podhorín, Rastislav Čižmarik, konatelia
IČO: 365 90 321
DIČ: 2021961392
IBAN: SK09 0900 0000 0004 4626 2988
Zhotoviteľ je zapísaný v OR Okresný súd Košice I oddiel: Sro, vložka č. 16252/V
(ďalej spoločne aj „zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) a ods. 5 zákona č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po vzájomnej dohode a v súlade s Čl. XIV.ods.3 Zmluvy o dielo č. 7/2019 (ďalej len „zmluva“) z dôvodu potreby realizácie nevyhnutných doplňujúcich stavebných prác dohodli na týchto zmenách zmluvy:

1. V článku III. ods.1 zmluvy sa slová „14 658,38 EUR bez DPH“ sa nahrádzajú slovami „19 712,37 EUR bez DPH (slovom: devätnásťtisícšesťstodvanásť EUR 37/100)“, slová „2 931,68 EUR“ sa nahrádzajú slovami „3 942,48 EUR (slovom: tritisícdeväťstoštyridsaťdva EUR 48/100)“ a slová „17 590,06 EUR s DPH“ sa nahrádzajú slovami „23 654,85 EUR s DPH (slovom: dvadsaťtritisícšesťstopäťdesiatštyri EUR 85/100)“.
2. V ČL. V ods.1 sa slová „60 dní odo dňa účinnosti zmluvy“ nahrádzajú slovami „najneskôr do 20.12.2019“.
3. Pôvodná príloha „Ocenený výkaz výmer“ sa nahrádza novou prílohou „Ocenený výkaz výmer so zapracovanými zmenami zo dňa 27.11.2019“.
4. Táto zmena zmluvy nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

5. Táto zmena zmluvy je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ a zhotoviteľ obdržia po dve vyhotovenia.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmena zmluvy bola uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
7. Zmena zmluvy bola prečítaná, vysvetlená a zmluvné strany na znak toho, že tejto zmene zmluvy porozumeli a na znak svojej slobodnej vôle túto zmeny zmluvy vlastnoručne podpísali.

Príloha - Ocenený výkaz výmer so zapracovanými zmenami zo dňa 27.11.2019

V Košiciach dňa

V Košiciach dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
PaedDr. Eva Pillárová
riaditeľ základnej školy

.....
Michal Podhorín
konateľ