

100
STROJNICKA

DODATOK č. 1
K ZMLUVE O DIELO č. 891/2017/OI
uzavretá v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej len „zmluva“)

Čl. I.
Zmluvné strany

Objednávateľ:

1. Zriaďovateľ: **Žilinský samosprávny kraj**

Sídlo: Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37 808 427
DIČ: 202 162 6695
Zastúpený: Ing. Erika Jurinová, predsedníčka
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu:
IBAN:
Osoby oprávnené jednať v:
- zmluvných veciach: Ing. Erika Jurinová, predsedníčka
- realizačných veciach: Ing. Zuzana Franková, poverená vedením OI
Ing. Milan Kopera
Telefonický kontakt: 041/5032 438, 5032 437
E-mail. adresa: investicne@zilinskazupa.sk

2. Správca: **Stredná odborná škola strojnícka**

Sídlo: Športová 1326, 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO: 17053722
DIČ: 2020558155
IČ DPH: nie je platiteľ DPH
Zastúpený: Ing. Mgr. Ondrej Holienčík, riaditeľ školy
Bankové spojenie: štátna pokladnica
IBAN:
Telefón: + 421 41 425 47 12
Email: sossknm@za.psg.sk
(ďalej v texte zmluvy zriaďovateľ vystupuje len ako „objednávateľ“ a správca vystupuje len ako „správca“)

Zhotoviteľ: **OMSTAV, s.r.o.**

Sídlo: A. Medňanského 35, 036 08 Martin
IČO: 36 410 667
IČ DPH: SK 2021611900
DIČ: 2021611900
Zastúpený: Miroslav Marek, konateľ
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka
Číslo účtu: 3080986159/0200
IBAN: SK73 0200 000 0030 8098 6159
BIC (SWIFT): SUBASKBX

Osoby oprávnené konať v:
-zmluvných veciach: Mgr. Peter Migel - konateľ
-realizačných veciach: Miroslav Marek - konateľ
Telefón: +421 915697877
Email: omstav@omstav.sk
Zapísaný v registri: Obchodný register OS Žilina, odd.: Sro, vložka č.: 14116/L

(ďalej v texte zmluvy len ako „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 23.08.2017 Zmluvu o dielo č. ŽSK: 891/2017/OI (ďalej ako „ZoD“ alebo „zmluva“) v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa stavebné práce na Diele: „**SOŠ strojnícka, Kysucké Nové Mesto – stavebné úpravy objektu dielni – časť II. SOŠ strojnícka, Kysucké Nové Mesto – stavebné úpravy – zateplenie obvodového plášťa objektu dielni**“ (ďalej len „Dielo“) v termíne do 5 mesiacov odo dňa písomného prevzatia staveniska zhotoviteľom. Tento dodatok č. 1 je uzavretý podľa Čl. X. bod 10.3.4 písm. b) zmluvy a to z dôvodu, že dokončenie Diela v termíne na vykonanie Diela podľa zmluvy objektívne nedovoľujú klimatické podmienky.

Čl. II

Predmet dodatku

1. Dôvodom uzatvorenia tohto Dodatku č. 1 k zmluve sú nepriaznivé klimatické podmienky, pre ktoré nie je možné dokončiť Dielo v termíne na vykonanie Diela podľa zmluvy. Dňa 18.01.2018 po dohode zmluvných strán došlo zápisom v stavebnom denníku k prerušeniu stavebných prác na Diele z dôvodu, že dokončenie Diela v termíne na vykonanie Diela podľa zmluvy, objektívne nedovoľujú klimatické podmienky. Za daných klimatických podmienok (v zimnom období) nie je možné pokračovať v stavebných prácach na Diele tak, aby boli zachované technologické postupy.
2. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že zmluva sa v **Čl. III Miesto, termíny vykonania Diela a podmienky riadneho vykonania Diela, v bode 3.2, v časti vykonania Diela** mení tak, že znie:

„Vykonanie Diela: do 5 mesiacov odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom, s prerušením prác zápisom v stavebnom denníku z dôvodu nevhodných klimatických podmienok s tým, že o dobu prerušenia prác sa predlžuje lehota na vykonanie Diela“.
3. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

Čl. III

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 je vypracovaný v piatich vyhotoveniach, objednávateľ obdrží tri vyhotovenia, správca a zhotoviteľ po jednom vyhotovení.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia postupom podľa Zákona č. 211/2000

Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

V Žiline dňa 26. 01. 2018

V Žiline dňa 29. 01. 2018

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

Zemský samosprávny kraj
Ing. Erika Jurinová, predsedníčka

OMSTAV, s.r.o.
Miroslav Marek, konateľ

Za správcu:

.....
Stredná odborná škola strojnícka
Ing. Mgr. Ondrej Holienčík, riaditeľ školy