

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO č. K112034
na zhotovenie a montáž plastových výrobkov
uzatvorená podľa § 269 §536 a násl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.
v znení neskorších zmien a doplnkov medzi :

Článok 1

Zmluvné strany

Zhotoviteľ : **HESTA s.r.o.**
Jilemnického 3, 080 01 Prešov
V zastúpení : **Ing. Eduard IŽAR**, konateľ spoločnosti
IČO : **31 678 572**
IČ DPH: **SK 2020519226**
Zapísaný : **Obchod. registri Okresného súdu, Prešov , Odd . Sro,vl.č. 1301/P**
Bankové spoj.: **ČSOB, a.s.**
Číslo účtu: **4000554458 / 7500**

Objednávateľ : **Základná škola Ľ.Podjavorinskej 1**
Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice
V zastúpení : **PaedDr. Viera Šotterová**, riaditeľka školy
IČO : **35542870**
DIČ: : **2021635946**
Bankové spojenie: **Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Košice**
Číslo účtu : **0501765001 / 5600**

Týmto dodatkom sa upravuje článok 2, článok 3, článok 4 a dopĺňuje článok 10 nasledovne:

Článok 2

Predmet zmluvy

2.1 Týmto dodatkom sa upravuje a zhotoviteľ zaväzuje vykonať pre objednávateľa zhotovenie o **jedno plastové okno s príslušenstvom navyiac podľa dispozícií objednávateľa a vykonaného merania zhotoviteľa** , montáž plastových výrobkov v rozsahu cenovej ponuky zhotoviteľa č. K112034D odsúhlasenej objednávateľom, ktorá tvorí prílohu k tomuto dodatku a je jeho súčasťou. Tento dodatok je uzatvorený zároveň ako dodatok k zákazke, ktorá pochádza z verejného obstarávania zo dňa 25.5.2012 na predmet zákazky s názvom „ Výmena okien“. Pripočítaním sumy tohto dodatku sa neprevýši hranica sumy 20 000 Eur bez DPH pre stavebné práce, čím sa nenarušia postupy vo verejnom obstarávaní.

Článok 3

Lehota plnenia

- 3.1 Lehota na uskutočnenie prác sa predlžuje do : **do 18.07.2012**
- 3.2 Dodržanie termínu plnenia podľa bodu 3.1 závisí od poskytnutia nevyhnutnej súčinnosti objednávateľa t.j. stavebnej pripravenosti stavby k montáži predmetu diela a včasnej úhrady resp. zálohovej platby objednávateľom.
V prípade omeškania objednávateľa so splnením týchto povinností sa termín odovzdania predmetu diela posúva o dobu omeškania objednávateľa.

Článok 4
Odplata a platobné podmienky

4.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na cene podľa prílohy č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy vo výške 13 745,02 - bez DPH

cena celkom bez DPH :	13 745,02 EUR
DPH 20% :	2 749,01 EUR
Cena celkom :	16 494,03 EUR

Týmto dodatkom sa táto suma upravuje na: 14 369,28 - bez DPH

cena celkom bez DPH :	14 369,28 EUR
DPH 20% :	2 873,86 EUR
Cena celkom :	17 243,14 EUR

Článok 10
Záverečné ustanovenia

- 10 Dodatok je platný dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinný dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Základnej školy L. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice. <http://zspodjavorke.edupage.org/zmluvy/?fit=f&ftr=2012&ftm=&ftv=&zac=0>
- 10.1 Všetky články Zmluvy o dielo neupravené dodatkom ostávajú v platnosti.
- 10.2 Všetky ostatné neupravené otázky sa riadia ustanoveniami platného obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
- 10.3 Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok prečítali, jeho ustanoveniam porozumeli, nie je spísaný v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, a na znak súhlasu podpisujú.
- 10.4 Tento dodatok je spísaný v dvoch vyhotoveniach, s počtom strán 2 a každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.


V Košiciach, dňa 10.07.2012

V Košiciach, dňa 10.07.2012

Za zhotoviteľa:


HESTA, spol. s r.o.
Jilemnického 3, 080 01 Prešov
pob. Košice 055/6005138
ICO: 31678572
IČ DPH: SK2020519226

Za objednávateľa:


ZÁKLADNÁ ŠKOLA
L. Podjavorinskej 1
KOŠICE
1